



Принята
На Педагогическом совете
Протокол № 3
от 06.02.2023 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий
МДОУ «Детский сад № 20»
Е.В. Чехлатая
Приказ № 04-01/ от 06.02.2023 г.



ДОРОЖНАЯ КАРТА
перехода МДОУ «Детский сад № 20» к осуществлению образовательной
деятельности в соответствии с ФОП ДО (Приказ Министерства просвещения РФ от
25.11.2022 г. № 1028) и ФГОС ДО (в редакции приказа Министерства просвещения РФ от
08.11.2022 г. № 955) на переходный период (до 31.08.2023 г.)

№	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные	Результат
1. Организационно- управленческое обеспечение				
1	Создание рабочей группы по созданию ОП учреждения в соответствии с ФОП ДО	Январь-февраль	Заведующий, старший воспитатель, члены рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы, план-график деятельности рабочей группы
2	Изучение ФОП ДО и экспертиза действующей ООП учреждения на предмет соответствия ФОП ДО (соотнесение действующей ООП и ФОП ДО)	Февраль-март	Старший воспитатель, рабочая группа	Аналитический отчет (справка, аналитическая таблица, презентация по результатам экспертизы)
3	Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП учреждения	Февраль-март	Старший воспитатель, рабочая группа	Аналитическая таблица
4	Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки/корректировки части ОП учреждения, формируемой участниками образовательных отношений	Март	Старший воспитатель, рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
5	Создание проекта ОП учреждения на основе ФОП ДО	Апрель	Старший воспитатель, рабочая группа	Проект обновленной ОП учреждения
6	Доработка проекта ОП учреждения с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО	Апрель-август	Старший воспитатель, рабочая группа	Текст обновленной ОП учреждения
7	Обсуждение обновленной ОП учреждения на педагогическом совете	Август	Старший воспитатель, рабочая группа, педагогический коллектив	Протокол педсовета, решение о принятии ОП учреждения
8	Утверждение обновленной ОП МДОУ «Детский сад № 20»	До 31.08.2023 г.	Заведующий	Обновленная ОП МДОУ «Детский сад № 20» утверждена
2. Нормативно-правовое обеспечение				
9	Разработка локальных актов по приведению ОП учреждения в соответствие ФОП ДО	Январь-февраль	Заведующий	Утверждены локальные акты (приказ о создании рабочей группы, положение о деятельности рабочей группы, дорожная карта перехода МДОУ «Детский сад № 20» на ФОП ДО)



10	Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ООП учреждения в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Январь	Старший воспитатель, рабочая группа	Создан пополняемый банк документов и материалов
3. Кадровое обеспечение				
11	Проведение цикла педсоветов, семинаров в учреждении по вопросам приведения ООП в соответствие с ФОП ДО	Январь - август	Заведующий, старший воспитатель	Изменения в годовом плане работы, протоколы педсоветов
12	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО	Январь - август	Заведующий, старший воспитатель	Сертификаты, записи мероприятий, план участия педагогов в КПК и др.
4. Материально-техническое обеспечение				
13	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ОП на основе ФОП ДО	Март	Рабочая группа	План действий по приведению ресурсной базы в соответствие с ФОП ДО
5. Информационное обеспечение				
14	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ОП учреждения	Апрель-сентябрь	Старший воспитатель, рабочая группа, педагогический коллектив	Планы и протоколы родительских собраний, материалы консультаций
15	Обновление информации об ОП учреждения на официальном сайте	Август-сентябрь	Старший воспитатель	Информация размещена на соответствующей странице официального сайта учреждения, скорректирована краткая презентация ОП МДОУ «Детский сад № 20»